| Fecha de inicio reporte | 08/07/2020 |
|---|---|

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

# Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

*Semana 1 = 04 de noviembre 2019*

Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

| ACTIVIDAD | | | | Semana FECHA |
|---|---|---|---|---|
| GENERALES | | | | |
| Tomar un curso de orientación y capacitación por parte de los involucrados en el FISM en lo referente a elaboración de programas presupuestarios. | 25 | 1 | 25 | 100% |
| Establecer un programa de trabajo para identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que serán implementados durante el año 2019 y años subsecuentes. | 11 | 1 | 11 | 100% |
| Elaborar el programa presupuestario FISM con base en la Metodología de Marco Lógico, correspondiente al ejercicio 2019. | 12 | 10 | 12 | 100% |
| Atender las recomendaciones contenidas en el presente documento de evaluación. | 12 | 32 | 12 | 80% |



| Fecha de inicio reporte | 08/07/2020 |
|---|---|

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

# Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

*Semana 1 = 04 de noviembre 2019*

Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

| ACTIVIDAD | | | | Semana FECHA |
|---|---|---|---|---|
| II.- DISEÑO | | | | |
| Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) dónde se incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. | 15 | 20 | 15 | 20% |
| Documentar información con el tipo de apoyo otorgado entregado al beneficiario. | 15 | 20 | 15 | 20% |
| Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa | 15 | 20 | 15 | 20% |
| Documentar los mecanismos para su depuración y actualización. | 15 | 20 | 15 | 20% |
| III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN DE RESULTADOS | | | | |
| plan estratégico que resulte de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, que sigue un procedimiento establecido en un documento. | 12 | 15 | 12 | 40% |
| plan estratégico que contempla el mediano y/o largo plazo. | 12 | 15 | 12 | 40% |
| documentar los resultados que quieren alcanzar, es decir, el fin y propósito del programa. | 12 | 15 | 12 | 40% |
| plan estratégico que cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. | 12 | 15 | 12 | 40% |
| recolectar información acerca de la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. | 15 | 20 | 15 | 40% |



| Fecha de inicio reporte | 08/07/2020 |
|---|---|

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

# Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

*Semana 1 = 04 de noviembre 2019*

Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

| ACTIVIDAD | | | | Semana FECHA |
|---|---|---|---|---|
| recolectar información acerca de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo | 15 | 20 | 15 | 40% |
| recolectar información acerca de las características socioeconómicas de sus beneficiarios. | 15 | 20 | 15 | 40% |
| recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias | 15 | 20 | 15 | 40% |
| V. OPERACIÓN | | | | |
| Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la población objetivo. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que existan formatos definidos. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén disponibles para la población objetivo. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén apegados al documento normativo del programa. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo consistentes con las características de la población objetivo. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sistematizados. | 15 | 20 | 15 | 33% |



| Fecha de inicio reporte | 08/07/2020 |
|---|---|

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

# Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

*Semana 1 = 04 de noviembre 2019*

Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

| ACTIVIDAD | | | | Semana FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo difundidos públicamente. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista ambigüedad en su redacción. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén difundidos públicamente. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que permitan identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras | 15 | 20 | 15 | 33% |



| Fecha de inicio reporte | 08/07/2020 |
|---|---|

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

# Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

*Semana 1 = 04 de noviembre 2019*

Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

| ACTIVIDAD | | | | Semana FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén sistematizados. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén difundidos públicamente. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que estén apegados al documento normativo del programa. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que permitan identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que estén sistematizados. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que sean conocidos por operadores del programa. | 15 | 20 | 15 | 33% |



| Fecha de inicio reporte | 08/07/2020 |
|---|---|

# Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

*Semana 1 = 04 de noviembre 2019*

Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

| ACTIVIDAD | | | | Semana FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Deberá contar con documentación estandarizada, que puedan ser utilizados por todas las instancias ejecutoras. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Que se encuentren sistematizados | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Deberá difundirse públicamente. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén apegados al documento normativo del programa. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Deberá documentar que las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Los documentos deberán ser estandarizados, y que sean utilizados por todas las instancias ejecutoras. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén sistematizados. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Deberán ser conocidos por los operadores del programa. | 15 | 20 | 15 | 33% |
| Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se incurre para generar los bienes y servicios que ofrece en gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. | 20 | 2 | 20 | 100% |



| Fecha de inicio reporte | 08/07/2020 |
|---|---|

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

# Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

*Semana 1 = 04 de noviembre 2019*

Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

| ACTIVIDAD | | | | Semana FECHA |
|---|---|---|---|---|
| VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS | | | | |
| Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que se compare la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. | 37 | 9 | 37 | 0% |
| Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa. | 37 | 9 | 37 | 0% |
| Reunión (1) Agencia de Evaluación y Agencia de Programación y Presupuestación | 11 | 2 | 11 | 100% |
| Reunión (2) Agencia de Evaluación y Agencia de Programación y Presupuestación | 24 | 2 | 24 | 100% |
| Reunión (3) Agencia de Evaluación y Agencia de Programación y Presupuestación | 30 | 2 | 30 | 100% |
| Seguimiento anual | 2 | 43 | 2 | 80% |




R. Rodrigo Rodríguez Camacho

REVISIÓN
DIRECTOR(A) AGENCIA DE EVALUACIÓN