Fecha de inicio reporte

09/03/2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLAMEACION BE AGUASCALIENTES

A

Seguimiento a recomendaciones [Evaluacion del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

ACTIVIDAD

GENERALES

Tomar un curso de orientacion y capacitacion por parte
de los involucrados en el FISM en lo referente a
elaboracién de programas presupuestarios.

Semana 1 = 04 de noviembre 2019

35

35

FECHA

0%

Establecer un programa de trabajo para identificar los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que seran
implementados durante el afio 2019 y afios
subsecuentes.

11

11

100%

Elaborar el programa presupuestario FISM con base en
la Metodologia de Marco Légico, correspondiente al
ejercicio 2019.

12

12

25%

Atender las recomendaciones contenidas en el presente
documento de evaluacion.

12

32

12

22%

Duracién del plan - % Completado (fuera del plan)

% Inicio real . % Completado % Real (fuera del plan)
2020

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLIo AGOSTO SEPTIEMBRE
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLAMNEACION DE AGUASCALIENTES

A

Fecha de inicio reporte 09/03/2020

Seguimiento a recomendaciones [Evaluacion del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]
Semana 1 = 04 de noviembre 2019 Duracion del plan . Inicio real . % Completado % Real (fuera del plan) - % Completado (fuera del plan)

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL AGOSTO SEPTIEMBRE
| | n | | |
2 | o |

FECHA 4 9 16 zsnm 2 2 .

Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a

o . . 15 [ 20 | 15 5%
los beneficiarios que estén sistematizados.

Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a

o TR . 15| 20 | 15 9
los beneficiarios que estén difundidos publicamente. 5%

Establecer procedimientos para otorgar los apoyos a
los beneficiarios que estén apegados al documento 15|20 | 15 5%
normativo del programa.

Establecer mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que
permitan identificar si los apoyos a entregar son 15|20 | 15 5%
acordes a lo establecido en los documentos normativos
del programa.

Establecer mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que
estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas
las instancias ejecutoras.

15| 20 | 15 5%

Establecer mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que| 15 | 20 | 15 5%
estén sistematizados.

Establecer mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios que| 15 | 20 | 15 5%
sean conocidos por operadores del programa.
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Seguimiento a recomendaciones [Evaluacion del FISM ejercic
Semana 1 = 04 de noviembre 2019 Duracién del plan

Deberéa contar con documentacion estandarizada, que

ejecutoras.

Que se encuentren sistematizados

Deberé difundirse pablicamente.

Establecer procedimientos de ejecucion de obras y/o

10 2018, evaluado en 2019]
% Inicio real Real (fuera del plan)

EEEEEEEEEEEE

: %n — — —

acciones que estén apegados al documento normativo | 15 | 20 | 15

rrrrrrrrrrrr

.

realizan acorde a lo establecido en los documentos | 15 [ 20 | 15

normativos del programa.

Establecer mecanismos documentados para dar

\

.

seguimiento a la ejecucion de obras y accionesque | 15 [ 20 | 15

estén sistematizados.

Deberan ser conocidos por los operadores del
rrrrrrrrr

incurre para generar los bienes y servicios que ofrece

mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
afios de operacion se deben de considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

\




Fecha de inicio reporte

09/03/2020

Seguimiento a recomendaciones [Evaluacion del FISM ejercicio 2018, evaluado en 2019]

ACTIVIDAD

Semana 1 = 04 de noviembre 2019

VII. MEDICION DE RESULTADOS

FECHA

Contar con evaluaciones externas que no sean de
impacto y que permitan identificar hallazgos
relacionados con el Fin y el Propdsito del programa, y
que se compare la situacion de los beneficiarios en al
menos dos puntos en el tiempo, antes y después de
otorgado el apoyo.

37

37

0%

Contar con evaluaciones externas que no sean de
impacto y que permitan identificar hallazgos
relacionados con el Fin'y el Propdsito del programa, y
que la seleccion de la muestra utilizada garantice la
representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del programa.

37

37

0%

Reunién (1) Agencia de Evaluacion y Agencia de
Programacion y Presupuestacion

11

11

100%

Reunién (2) Agencia de Evaluacion y Agencia de
Programacion y Presupuestacion

20

20

0%

Reunién (3) Agencia de Evaluacion y Agencia de
Programacion y Presupuestacion

26

26

0%

Seguimiento anual

43

40%

Duracién del plan

% Inicio real

ENERO

. % Completado

FEBRERO

% Real (fuera del plan)

MARZO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLAMNEACION DE AGUASCALIENTES

»

% Completado (fuera del plan)

2020

ABRIL MAYO JUNIO JuLIo AGOSTO SEPTIEMBRE
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R. Rodrigo Rodriguez Camacho

REVISION
DIRECTOR(A) AGENCIA DE EVALUACION




