
Fecha de inicio reporte         

Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FORTAMUN ejercicio 2018, evaluado en 2019]
1

1 2 4 5 1 7 8 9 1 11 12 13 1 15 16 17 1 19 20 21 22 1 24 25 26 1 28 29 30 1 32 33 34 35 1 37 38 39 1 41 42 43 44 1 46 47 48
FECHA 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

GENERALES

Tomar un curso de orientación y capacitación por parte 
de los involucrados en el FORTAMUN en lo referente a 
elaboración de programas presupuestarios.

14 3 14 0%

Establecer un programa de trabajo para identificar los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que serán 
implementados durante el año 2019 y años 
subsecuentes.

11 1 11 0%

Elaborar el programa presupuestario FORTAMUN con 
base en la Metodología de Marco Lógico 
correspondiente al ejercicio 2019.

12 4 12 0%

Atender las recomendaciones contenidas en el presente 
documento de evaluación. 12 32 12 0%
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II.- DISEÑO
Actualizar periódicamente la información para conocer 
la evolución del problema 15 20 15 0%

Describir el plazo para su revisión y su actualización. 15 20 15 0%

Deberá implementar documental que la población 
potencial y objetivo, cuenten con la unidad de medida. 15 20 15 0%

Deberán ser cuantificadas. 15 20 15 0%

Deberá llevarse a cabo la Metodología de Marco Lógico 
para su cuantificación y fuentes de información. 15 20 15 0%

Deberá definirse un plazo para su revisión y 
actualización. 15 20 15 0%

Se deberán incluir las características de los 
beneficiarios establecidas en su documento normativo. 15 20 15 0%

Documentar información que permita conocer quiénes 
reciben los apoyos del programa (padrón de 
beneficiarios) dónde se incluya el tipo de apoyo 
otorgado.

15 20 15 0%

La información deberá ser generada de forma 
sistematizada y que incluya una clave única de 
identificación por beneficiario que no cambie en el 
tiempo.

15 20 15 0%

Documentar información que permita conocer quiénes 
reciben los apoyos del programa (padrón de 
beneficiarios) que cuente con mecanismos 
documentados para su depuración y actualización.

15 20 15 0%
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III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN DE RESULTADOS
Deberá documentarse el resultado de ejercicios de 
planeación institucionalizados. 12 15 12 0%

Contemplar el mediano y/o largo plazo. 12 15 12 0%
Establecer los resultados que quieren alcanzar, es 
decir, el fin y propósito del programa. 12 15 12 0%

Documentar indicadores para medir los avances en el 
logro de sus resultados. 12 15 12 0%

Los ASM no deberán ser atendidos de acuerdo con los 
objetivos del
programa

15 20 15 0%

Deberá recolectar información acerca de la contribución 
del programa a los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional.

15 20 15 0%

Deberá recolectar información acerca de los tipos y 
montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el 
tiempo.

15 20 15 0%

Deberá recolectar información acerca de las 
características socioeconómicas de sus beneficiarios. 15 20 15 0%

Deberá recolectar información acerca de las 
características socioeconómicas de las personas que 
no son beneficiarias

15 20 15 0%

Page 3 of 6



Fecha de inicio reporte         

Seguimiento a recomendaciones [Evaluación del FORTAMUN ejercicio 2018, evaluado en 2019]
1

1 2 4 5 1 7 8 9 1 11 12 13 1 15 16 17 1 19 20 21 22 1 24 25 26 1 28 29 30 1 32 33 34 35 1 37 38 39 1 41 42 43 44 1 46 47 48
FECHA 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

2020

04/11/2019

% Completado (fuera del plan)

ACTIVIDAD

OR
IG

EN

PL
AN

IN
IC

IO AVANCE

Duración del plan Inicio real Real (fuera del plan)% Completado

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Semana 1 = 04 de noviembre 2019
2019

SEPTIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

IV. COBERTURA Y FISCALIZACIÓN

Deberá contar con una estrategia de cobertura 
documentada para atender a su población objetivo, que 
abarque un horizonte de mediano y largo plazo.

15 20 15 0%

V. OPERACIÓN

El programa deberá contar con información 
sistematizada, y que ésta permita conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes.

15 20 15 0%

Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o 
acciones que estén sistematizados. 15 20 15 0%

Establecer mecanismos documentados para dar 
seguimiento a la ejecución de obras y acciones que 
estén sistematizados.

15 20 15 0%

Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se 
incurre para generar los bienes y servicios que ofrece 
en gastos en operación: Se deben incluir los directos 
(gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no 
monetarios entregados a la población atendida, 
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en 
personal para la realización del programa, considere el 
capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. 
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 
considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

15 20 15 0%

Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se 
incurre para generar los bienes y servicios que ofrece 
en gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener 
el estándar de calidad de los activos necesarios para 
entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos 
de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.

15 20 15 0%
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Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se 
incurre para generar los bienes y servicios que ofrece 
en gastos en capital: Son los que se deben afrontar 
para adquirir bienes cuya duración en el programa es 
superior a un año. Considere recursos de los capítulos 
5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, 
inversiones complementarias).

15 20 15 0%

Deberá identificar y cuantificar los gastos en que se 
incurre para generar los bienes y servicios que ofrece 
en gasto unitario: Gastos Totales/población atendida 
(Gastos totales=Gastos en operación + gastos en 
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 
años de operación se deben de considerar 
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

15 20 15 0%
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VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
Deberá contar con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de su población atendida y que los 
resultados que arrojan son representativos.

37 9 37 0%

VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS
Contar con evaluaciones externas que no sean de 
impacto y que permitan identificar hallazgos 
relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y 
que se compare la situación de los beneficiarios en al 
menos dos puntos en el tiempo, antes y después de 
otorgado el apoyo.

37 9 37 0%

Contar con evaluaciones externas que no sean de 
impacto y que permitan identificar hallazgos 
relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y 
que la metodología utilizada permita identificar algún 
tipo de relación entre la situación actual de los 
beneficiarios y la intervención del Programa.

37 9 37 0%

Reunión (1) Agencia de Evaluación y Agencia de 
Programación y Presupuestación 12 2 12 0%

Reunión (2) Agencia de Evaluación y Agencia de 
Programación y Presupuestación 22 2 22 0%

Reunión (3) Agencia de Evaluación y Agencia de 
Programación y Presupuestación 28 2 28 0%

Seguimiento anual 2 43 2 0%

REVISIÓN
DIRECTOR(A) AGENCIA DE EVALUACIÓN

R. Rodrigo Rodríguez Camacho
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